

PLANNING DES PROJETS DSI

|  | 1 déc. 15 | 15 déc. 15 | 1 janv. 16                     | 15 janv. 16                            | 1 févr. 16 | 15 févr. 16                    | 1 mars 16             | 15 mars 16               | 1 avr. 16                      | 1 mai 16 | 1 juin 16 | 1 juil. 16 | 1 août 16 | 1 déc. 16 |
|--|-----------|------------|--------------------------------|--|------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| <b>Infrastructure – Système</b>  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Déploiement, mise en production de l'infrastructure virtuelle : Serveurs   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Déploiement de l'infrastructure virtuelle : Clients légers   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Installation et équipement d'une salle ESPE  |           |            |                                | Devis réalisé pour salle de TP         |            | Nouveau Devis/Réunion 2 salles |                       |                          | Commande écrans+clients légers |          |           |            |           |           |
| <b>Migration des infrastructures</b>   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Migration des utilisateurs UNIV vers ADUPF   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Migration des données  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Politique de sauvegarde/PRA  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| <b>Améliorer l'expérience utilisateur</b>  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Déploiement WIFI ESPE  |           |            |                                |  |            | Renouvellement Switchs         | Renouvellement Bornes |                          | Portail ESPE                   |          |           |            |           |           |
| Améliorer le wifi PERSONNEL (renouvellement bornes + ligne fibre)  |           |            | Renouvellement des bornes WIFI |  |            |                                | 46/75                 |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Améliorer le wifi ETUDIANT (renouvellement bornes + ligne fibre)   |           |            | Renouvellement des bornes WIFI |  |            |                                | 46/75                 |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Améliorer l'accès à internet   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Améliorer l'expérience utilisateur sur l'infrastructure virtuelle : Réorganisation des comptes (accélération du chargement du profil)  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Améliorer l'expérience utilisateur sur l'infrastructure virtuelle : Séparation des usagers (équilibrage de la charge sur les serveurs) |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| <b>Applications métiers et services internet</b>   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| GBCP   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| SVE  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| DOM (Dématérialisation des Ordres de Missions)   |           |            |                                | Contrat de MAD et maintenance          |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Migration HAMAC3 (Congés)  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| <b>Consultation des emplois du temps</b>   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Interface web  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Consultation kiosque (Borne libre service de test)   |           |            |                                | Matériel livré                         |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Développement du serveur ICS   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Interface mobile   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Accès à distance aux fichiers dans l'ENT   |           |            |                                |  |            |                                |                       | Béta-test COPIE          |                                |          |           |            |           |           |
| Mise en service nouveau site www.upf.pf  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| <b>TICE</b>  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| <b>Régie vidéo</b>   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Acquisition/Installation de matériel (Amphi A1, A2, A3) et régie mobile  |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Installation serveur de diffusion/web TV   |           |            |                                |  |            |                                |                       | Contact RENATER          |                                |          |           |            |           |           |
| MOOC   |           |            |                                | En attente du référent MOOC            |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| <b>Projets inter-pôles</b>   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Gestion des profils et création automatique de comptes   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| PSSI   |           |            |                                |  |            |                                |                       |                          |                                |          |           |            |           |           |
| Réaménagement de la salle serveur  |           |            |                                | Préparation procédure d'appel d'offres |            |                                |                       | Appel d'offres lancé     |                                |          |           |            |           |           |
| Schéma directeur du numérique  |           |            |                                | Contact CDC                            |            |                                |                       | Signature convention CDC |                                |          |           |            |           |           |

